



Processo de Desenvolvimento de Software

Da passagem do briefing à entrega da garantia



Três perguntas guiam a célula da imersão à entrega

CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

O que devemos construir?

Dores, oportunidades, hipóteses e premissas viram o Plano da Iniciativa.

GATE

Devemos executar?

Coerência com as dores, alinhamento estratégico e viabilidade técnica.

BUILD

Como devemos implementar a feature?

Define, implementa e testa até a entrega.

Hierarquia do trabalho

Iniciativa

Feature

User Stories

Tasks (código)

A gestão guia a célula da imersão até a conclusão da iniciativa.

Célula autônoma

Propõe melhorias na própria dinâmica (retrospectivas técnicas) e no processo, nos agentes, nas skills e na arquitetura, com os respectivos responsáveis.

Espinha geral do processo



Gate reprovado volta ao passo anterior (ou replaneja / abandona). Teste não aprovado gera ajustes dentro do tempo de Build.

A célula recebe o tema e entende o suficiente

Passagem do Briefing

- O tema que iremos trabalhar
- A célula recebe o problema a ser tratado
- Cerimônia: Passagem do Briefing



Imersão

- Célula entendendo o tema
- Entender o suficiente para poder trabalhar no tema
- Primeiras dores, oportunidades, hipóteses e premissas são levantadas
- A célula precisa entender um pouco de tudo do que está sendo elaborado

Indicador: Tempo da Imersão

Concepção da Solução e Gate

Concepção da Solução

O que devemos construir?

Dores / Oportunidades

Hipóteses / Premissas

Validar, questionar e entender com o mundo externo; discussão e validação totalmente em conjunto.

Plano da Iniciativa

Negócio

Solução

Solução arquitetural

Governança

Output: Plano da Iniciativa e Roadmap priorizado · **Indicador:** Tempo em Concepção



Gate

Devemos executar?

- Solução coerente com as dores e os temas
- Alinhada com a estratégia da empresa
- Solução técnica viável (tecnologia, custo)

Aprovado: Build

Reprovado: volta ao passo anterior

Replanejamento: a célula não pode seguir

Abandono: custo ou know-how

Indicadores: taxa de reprovação, iniciativas replanejadas e abandonadas

Define, implementa e testa



Não: Identificação de ajustes — a célula ajusta e isso entra no tempo de Build.

Indicadores de fluxo

WIP	Idade do WIP	Lead Time	Cycle Time
Tempo em Definição	Tempo em Teste	Tempo em Homologação*	Bug em Homologação*

Release divulgada antes da subida, com GMUD

Release (assíncrona)

- Divulgada no mínimo 24 h antes da subida
- Postada no canal do Teams para todos
- Breve descrição, Demos e Documento Técnico (Requisitos de Subida)
- A célula decide qual pacote de versões sobe (precisa gerar valor)

Indicadores: releases abortadas e concluídas com sucesso, ocorrências em produção, tempo de execução

Negócio

Publica no SharePoint, com informações no Jira: features, regra de negócio, vídeo de utilização

Acompanhamento / utilização

Features, script de acompanhamento de uso (quando aplicável), TAG(s) do Mixpanel

Checklist de Subida

Features, tamanho de campos, índices, slow queries e plano de execução

GMUD: itens indispensáveis

Microserviços (PRs), feature flag, tenants e scripts; informações centralizadas na feature do Jira

Monitoramento e entrega da garantia

Pós go-live: Monitoramento

- Métricas de uso e de performance (Grafana)
- Suporte (tickets) e fila do Rabbit (processamento, erro, DLQ)
- Comparações: hoje × ontem, × última semana, × último mês (relativo)

Entrega da Garantia: Evidências

- Evidências de uso e de performance (Grafana)
- Evidências de suporte (tickets) e da fila do Rabbit
- Garantia de 90 dias, sempre sem custo ao cliente

Indicadores de resultado

Deployment Frequency (mensal)

Change Failure Rate

Tempo gasto nas correções

Previsto × Real (utilização mensal)

Chamados em produção

Aderência em produção